
 

 

▪ Τρίτη  10.06.2025 -  ώρα 08:30-16:15 

▪ Τρίτη  17.06.2025 – ώρα 08:30-16:30 

▪ Εισηγητής: Γεώργιος Καλλούρης  

▪ Διάρκεια: 14 ώρες 

▪ Τοποθεσία: Ανδροκλέους 3Α,  

1060 Λευκωσία  

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MS PROJECT 
(Αρ. Προδιαγραφής Ερμή #463528 ) 

Σε ποιους απευθύνεται 

• Μηχανικοί όλων των κλάδων που εργοδοτούνται σε Εργοληπτικές Εταιρείες 

• Μελετητές που απασχολούνται στους τομείς των κατασκευών και της ανάπτυξης γης. 

Κόστος Συμμετοχής 

• Δικαίωμα Συμμετοχής:  €460,00  

• Χορηγία ΑνΑΔ για τις Επιχειρήσεις:  €280,00 

• Κόστος Συμμετοχής: (€460,00 - €280,00)= €180,00 

• Μη Δικαιούχοι Επιχορήγησης ΑΝΑΔ: €460,00 *20%(έκπτωση)=368.00*19%= €437,92 

 

Σημείωση: Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), εξέδωσε το περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποίηση του Έβδομου Παραρτήματος) 

Διάταγμα του 2023, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Τρίτο Παράρτημα, Μέρος Ι, της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 5827 και 

ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 2023 (στο εξής ‘Διάταγμα’), για την εξαίρεση από την επιβολή Φ.Π.Α. πιστοποιημένων από την ΑνΑΔ συντελεστών παροχής 

κατάρτισης. 

Σκοπός του Προγράμματος 
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση: 

•Να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες / παραμέτρους / Εργαλεία του Λογισμικού για την σωστή 

ετοιμασία αλληλοσυσχετισμό, των δραστηριοτήτων του Έργου και τον αντίστοιχο Προγραμματισμό. 

•Να αποκτήσουν την ικανότητα οργάνωσης Εργασιών και ετοιμασίας Χρονοδιαγράμματος με την Χρήση 

Η/Υ και λογισμικού. 

•Να αναπτύξουν δεξιότητες στο καταρτισμό / παρακολούθηση / ενημέρωση προόδου των διαφόρων 

χρονοδιαγραμμάτων του Έργου. 

•Να αποκτήσουν γνώσεις διαχείρισης και ερμηνείας των διαφόρων Χρονοδιαγραμμάτων (As planned, 

As impacted και  As Built programs) και πως αυτά  θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία Πρόβλεψης / 

Πρόληψης Καθυστερήσεων ή/και διορθωτικών μέτρων για αποφυγή Χρονικών Αποκλίσεων στο Έργο. 

•Να αναπτύξουν δεξιότητες στη Διαχείριση Αλλαγών – Μετατροπών και τις επιπτώσεις τους στους 

παραμέτρους του Έργου 

•Να Εξοικειωθούν με τις Μεθόδους Ανάλυσης Καθυστερήσεων  και στον εντοπισμό του αντίκτυπου των 

καθυστερήσεων στο χρονοδιάγραμμα του έργου (με την Χρήση του Λογισμικού). 

 

Για δήλωση συμμετοχής στο link: https://forms.gle/hmmXs6iEvC2JEYUk6  

 

https://forms.gle/hmmXs6iEvC2JEYUk6

